

Szerződésszám: IV. szakmai felkészítés/2010/001/m1

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet** TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35., képviseli átruházott jogkörben: Debreceni Brigitta szakmai vezető; adószám: 15329884-2-41; bankszámlaszám: MÁK 10032000-00283841-30005101, KSH szám: 15329884-7490-312-01) mint Megrendelő, másrészről a

Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervező és Szolgáltató Kft. (1136 Budapest, Herzen u. 6.; képviseli: Dr. Erdélyi István, ügyvezető; cégjegyzékszám: 01-09-160286; adószám: 10705524-2-41; bankszámlaszám: Magyarországi Volksbank Zrt. 14100103-32926849-01000002)

mint **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A felek megállapodnak arról, hogy a 2010. szeptember 20-án - a KÉ-20227/2010 számon megjelent közbeszerzési eljárás eredményeként - megkötött vállalkozási szerződést módosítják, mivel a Megrendelő részéről a közbeszerzési eljárás meghirdetésnek, illetve lezárásának időpontjában nem ismert körülmény merült fel.

A Kábítószerügyi pillér feladatainak egy része a TÁMOP 5.4.1. folytatásának előkészítésére került megtervezésre – a feladatok egy részét a vállalkozó végzi.

2011 márciusában megkezdődtek a minisztériumi egyeztetések a projekt folytatásának koncepciójáról, melyek során kiderült, hogy a TÁMOP 5.4.1. második szakaszában a kábítószerügyi pillér tevékenysége önálló pillér formájában nem folytatódik tovább.

Ennek tudatában a projekt átvizsgálta, hogy a jelen időszak feladatai közül, melyek azok, amelyek a folytatás előkészítését voltak hivatottak ellátni. A pillér tervezett folytatási koncepciójának (akkreditációs rendszer működtetése több kiemelt fejlesztési területen; ill. nyílt pályázatok segítségével helyi fejlesztések támogatása, monitorozása és értékelése) elvetésével indokolatlanná vált ezen feladatok megvalósítása, ezért ezek a feladatok – a kapcsolódó költségekkel együtt – törlésre kerülnek.

2. Az alábbi feladatok kerülnek törlésre:

- **IV.3.5.2.2.** Regionális szakmai képzések a helyi szinten tevékenykedő, szakmai ellenőrzést végző személyek, intézmények részére (28 szakértői nap * 40eFt / szakértői nap = 1.112eFt)
- **IV.4.4.2.3.** Szolgáltatói felkészítő programok a helyi fejlesztések hasznáról és használhatóságáról (20 szakértői nap * 40eFt / szakértői nap = 800eFt)

3. A szerződés 8. pontjában jelzett **befejezési határidő 2011. 11. 30-ról 2011.10.31-re módosul**, ezáltal az **alábbi részfeladatok teljesítési határideje is 2011.10.31-re módosul:**

- **IV.4.3.2.2.:** A területi támogatást nyújtó szakértők kiválasztása és képzése.

- **IV.4.4.2.1.:** A kiválasztott kistérségek érintett szakemberei számára két-három alkalommal tréning szervezése a megvalósítás kérdéseiről, lehetséges problémáival és azok megoldásával kapcsolatosan.
- **IV.4.4.2.2.:** Rövid, intenzív helyi döntéshozói programok az érintett kistérségek, régiók döntéshozói, vezető érdekhordozói számára a megvalósítás során.

4. A szerződés 9. pontjában feltüntetett **vállalkozói díj** a törölt feladatok díjával csökken, így a szerződés végösszege bruttó 15.205.000,- Ft-ról bruttó **13.293.000,- Ft-ra, azaz tizenhárommillió-kétszázkilencvenháromezer forint**ra módosul.

5. Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező, 4 eredeti példányban készült. A felek a jelen szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helyben hagyólag, cégszerűen írják alá.

Budapest, 2011. 06. 07.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt

Képviselében:


Debreceni Brigitta
Megrendelő



Dr. Erdélyi István
Mediconsult Kft.

mediconsult

1136 Budapest, Herzen u. 6

Ellenjegyzem.

Budapest, 2011. június „...”

Szabó Zsolt
Pénzügyi vezető

Budapest, 2011. június „...”

dr. Mészáros Ágota
Jogtanácsos



NEMZETI SALÁD-ÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET



SZÉCHENYI TERV

Melléklet

Tevékenységek, határidők, kapcsolódó szakértői napok száma

Tevékenység megnevezése	Kezdet	Vége	Szakértői napok száma			
			magas rátájú	alacsony rátájú	külföldi	tolmács
IV.1. Helyi szükséglet-meghatározási és szolgáltató-háló értékelési rendszer kialakítása						
IV.1.2. Helyi szolgáltató-háló értékelési rendszer módszertani feltételrendszerének létrehozása						
IV.1.2.3.1. A kialakítandó egységes szolgáltató-háló értékelési eszközrendszeren belül a helyi prioritások meghatározása, a helyi közösségek vezetőinek bevonásával – munkaértekezlet, egyeztetések	2010.11.01	2011.01.31	20	0	0	0
IV.1.3. Ellátási hálózatok leírására alkalmas monitorozási rendszer kialakítása						
IV.1.3.1.3. Képzési program megvalósítása a rendszer önálló használatához, képzési anyagok előállítása a képzési program megvalósítása érdekében	2010.09.21	2011.04.15	12	8	0	0
IV.1.4. Egységes dokumentációs rendszer a helyi ellátások leírására, szolgáltatási térképek						
IV.1.4.2.3. Konzultációs és képzési programok lebonyolítása a résztvevő kistérségekben	2010.10.01	2011.06.30	7	0	0	0
IV.2. Helyi és regionális szinten alkalmazható fejlesztési-tervezési eszköz kialakítása						
IV.2.1. Fejlesztési-tervezési eszköz célrendszerének meghatározása						
IV.2.1.1.2. Szakértői és érdekhordozói konszenzus a fejlesztési-tervezési eszköz célrendszerének meghatározására – munkaértekezletek (3 db), ill. záró konferencia	2010.09.21.	2011.02.28	20	0	0	0
IV.2.1.2.1. A fejlesztési-tervezési eszközt felhasználó kistérségek és régiók érdekhordozói számára az országos szintű szakértői és érdekhordozói konszenzus bemutatása, interpretálása – helyi képzések, konferenciák	2010.09.21.	2011.03.31	15	0	0	0
IV.2.2. Tervezési módszerek kiválasztása és adaptációja						
IV.2.2.1.2. A nemzetközi gyakorlat áttekintése az illegális szerfogyasztás keresleti oldalán alkalmazott szolgáltatások fejlesztési-tervezési folyamataiban felhasznált tervezési eszközökről – szakirodalmi áttekintés és nemzetközi munkaértekezlet szervezés	2010.09.21	2010.10.31	0	0	4	2
IV.3. Az illegális szerfogyasztás megelőzését és kezelését célzó egyes szolgáltatások minőségügyi rendszerének kialakítása						
IV.3.4. Szakmai protokollok és irányelvek kialakítása a kiválasztott prevenció vagy ártalomcsökkentő területeken						
IV.3.4.2.3. Munkaértekezletek szervezése regionális szinten az érintett szolgáltatói, igazgatási (pl. önkormányzati) körrel	2011.03.15	2011.06.30	13	0	0	0
IV.3.5. A minőségügyi rendszer területi ellenőrzési, értékelési hálózatának fejlesztése						
IV.3.5.1.1. A szakmai irányelvek, protokollok alkalmazásához, a belső minőségügyi munkához szükséges	2010.10.01	2011.02.15	25	0	0	0





NEMZETI SALÁD- ÉS
SZOCIÁLIS POLITIKAI INTÉZET



SZÉCHENYI TERV

Tevékenység megnevezése	Kezdet	Vége	Szakértői napok száma			
			magas rátájú	alacsony rátájú	külföldi	tolmács
képzések anyagainak elkészítése						
IV.3.5.1.3. Minőségügyi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges képzések anyagainak összeállítása	2010.10.01	2011.01.31	30	0	0	0
IV.3.5.2.1. Regionális szakmai képzések a szakmai protokollokat alkalmazó szolgáltatók részére	2011.01.15	2011.06.30	28	0	0	0
IV.4. Integrált helyi szolgáltatási rendszereket létrehozó fejlesztési programok és elterjesztésük támogatása, csatlakozó képzési és módszertani tevékenységek						
<i>IV.4.1. A helyi szolgáltatási rendszerek fejlesztését célzó programok kezdeti megvalósításának értékelése</i>						
IV.4.1.1.1. Értékelési szempontokat kialakító szakértők kiválasztása és alkalmazása, ill. az értékelésben érintett igazgatási szervek azonosítása, bevonása az értékelési szempontok és szükséges indikátorok kialakításába – munkaértekezletek lebonyolítása a konszenzus létrehozása érdekében	2010.09.21	2011.09.30	10	0	0	0
IV.4.1.1.3. Szakmai konzultációk az érintett kistérségekkel a javasolt értékelési indikátor-rendszerről	2010.09.21	2011.09.30	5	0	0	0
IV.4.1.3.3. Kritikus sikertényezők azonosítása, esetleges sikertelenségek okainak részletes vizsgálata helyszíni munkaértekezleteken, konzultálva a megvalósításban részt vevőkkel és érintett érdekhordozókkal	2011.03.01	2011.10.31	10	0	0	0
<i>IV.4.3. Integrált addiktológiai ellátást biztosító programok országos elterjesztése</i>						
IV.4.3.2.2. A területi támogatást nyújtó szakértők kiválasztása és képzése	2011.07.15	2011.10.31	13	0	0	0
<i>IV.4.4. Országos elterjesztés szakmai, módszertani adminisztratív támogatása, képzések, módszertani kézikönyvek</i>						
IV.4.4.1.1. Az egyes eszközök országos alkalmazásához szükséges képzési és tréning programok anyagainak, képzési segédleteinek kialakítása	2011.03.15	2011.08.15	35	0	0	0
IV.4.4.2.1. A kiválasztott kistérségek érintett szakemberei számára két-három alkalommal tréning szervezése a megvalósítás kérdéseiről, lehetséges problémáival és azok megoldásával kapcsolatosan	2011.09.01	2011.10.31	10	36	0	0
IV.4.4.2.2. Rövid, intenzív helyi döntéshozói programok az érintett kistérségek, régiók döntéshozói, vezető érdekhordozói számára a megvalósítás során	2010.09.21	2011.10.31	10	0	0	0
Szakértői napok összesen			263	44	4	2

